



IZVJEŠTAJ O RADU

JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU
PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ
MEĐUNARODNIH FONDOVA PRI
RAZVOJNO-GARANTNOM FONDU
BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2024
GODINU

10. januar/siječanj 2025

RAZVOJNO-GARANTNI FOND BRČKO DISTRIKTA BIH



Sadržaj

Uvodne napomene.....	2
Izvršni sažetak Izvještaja	5
Detaljan prikaz Izvještaja	8
Predstavljanje i promocija Jedinice/RGFBD	Error! Bookmark not defined.
Drugi o nama	29
PODJEDINICA ZA DONATORSKE PROJEKTE	8
Priprema i kandidovanje projektnih prijedloga prema raspoloživim izvorima finansiranja	8
Aktivnosti na implementaciji projekata 2023. godina	15
Projekat: NESESER - NEwly established Start-up Enterprise SERvices (Usluge novouspostavljenim start-up poduzećima)	15
Projekat Akcioni plan Zelenih gradova (Green City Action Plan)	16
Projekat; „Aktivno uključivanje Roma u obrazovni sistem Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“	Error! Bookmark not defined.
Projekat: SEI – Socio – ekonomska inkluzija u Brčko distriktu BiH.....	16
Projekat: PRAGES - „Podrška i jačanje dobrih praksi u upravljanju i odlaganju otpada na području Brčko distrikta BiH“	18
Projekat: „Mladi heroji – „Osnaživanje mladih u BiH na nivou zajednice“ “	19
Pripremljeni projektni prijedlozi tokom 2023. godine.....	Error! Bookmark not defined.
PODJEDINICA ZA KREDITNE PROJEKTE	24
Ostale aktivnosti Jedinice.....	28
Saradnja na pripremi projektnih prijedloga sa drugim institucijama i organima uprave	28
Saradnja na izradi Akcionog plana za mlade.....	Error! Bookmark not defined.
Učešće na seminarima, radionicama i edukacijama	28
Prilog 1. Pripremljene i podnesene projektne aplikacije za donatorske projekte tokom 2023. godine.....	Error! Bookmark not defined.
Prilog 2. Opis projekata za finansiranje od strane Svjetske banke u okviru Integrisanog programa koridori rijeka Save i Drine – SDIP	Error! Bookmark not defined.



Uvodne napomene o Jedinici

Osnovni akt koji reguliše rad Jedinice je PRAVILNIK O NADLEŽNOSTIMA, PRAVIMA I OBAVEZAMA ZAPOSLENIH U JEDINICI ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA U RAZVOJNO-GARANTNOM FONDU BRČKO DISTRIKTA BIH (nadalje „Jedinica“). Pravilnikom se utvrđuju: implementacija projekata, upravljanje, rukovođenje, organizacija, nadležnosti, djelokrug rada, finansiranje, plate, naknade, i prestanak rada Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova. Prilikom implementacije projekata koji se finansiraju iz sredstava međunarodnih institucija i organizacija (kreditora ili donatora), Jedinica će raditi u skladu sa međunarodnim propisima vezanim za datu oblast i u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorima. Osnovne nadležnosti Jedinice su:

- **kandidovanje strateških razvojnih projekata** za donatorska i druga finansijska sredstva prema prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH;
- **istraživanje raspoloživih izvora finansiranja** od strane međunarodnih fondova;
- **praćenje javnih poziva** za dodjelu donatorskih ili kreditnih sredstava iz međunarodnih fondova;
- **kontaktiranje i saradnja sa potencijalnim** međunarodnim finansijerima i donatorima;
- na osnovu zahtjeva i prijedloga nadležnih organa i institucija Brčko distrikta BiH priprema, **izrađuje i kandiduje projektne prijedloge za međunarodna finansijska sredstva**;
- priprema nacрте ugovora i odluka o prijemu i eventualnom korištenju sredstava za finansiranje odobrenih projekata;
- **implementacija projekata koji se finansiraju sredstvima iz kreditnih aranžmana** u skladu sa odlukom Skupštine i Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazuma sa kreditorima;
- **implementacija projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava** u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazumima sa donatorima;
- **izrada projektnih prijedloga i apliciranje po pozivima međunarodnih kreditnih i donatorskih institucija** u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH;
- **obuka službenika** za pisanje projektnih prijedloga i aplikacija;
- **obuka službenika za implementaciju projekata**, a za projekte koji se finansiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava.

Prije predaje prijave na projekat, Jedinica mora imati saglasnost Vlade Brčko distrikta BiH u kojoj je određena vrijednost sufinansiranja, ako je predviđena projektom i obaveze zaposlenika u pripremi prijedloga projekta i implementaciji projekta. Prije potpisivanja Sporazuma o grant sredstvima, na prijedlog šefa Jedinice i Direktora „RGFBD“, Vlada Brčko distrikta BiH donosi odluku kojom se Jedinica zadužuje da implementira projekat. Jedinica ima Podjedinicu za kreditne projekte I Podjedinicu za donatorske projekte-Vlada Brčko distrikta BiH daje suglasnost na imenovanje svakog uposlenika Jedinice. Nakon perioda od 24 mjeseca osnivač će kroz analizu rada Jedinice donijeti odluku o statusu Jedinice – što se i desilo u avgustu 2024. godine, a kako je to prezentovano na Zaključku Vlade Brčko distrikta BiH dole.



<p>БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ВЛАДА</p> <p>Булевар Мира 1, 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 240 820, Факс: 049 217 142</p>	 <p>www.bdcentral.net</p>	<p>BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Развојно-гарантни фонд / Razvojno-garantni fond "РГФБД" / "RGFBD" Брчко дистрикта БиХ / Brčko distrikta BiH</p> <p>Булевар Мира 1, 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 240 820, Факс: 049 217 142</p> <p>Евиденциони број / Evidencioni broj 149/2024</p> <p>Датум пријема / Datum prijema 14.8.2024</p>
<p>Број предмета: 05-000408/24 Број акта: 01.11-0323SR-005/24 Датум, 7.8.2024. године Мјесто, Брчко</p>		

На основу члана 52 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, број 2/10) и чланова 10 и 11 став (4) Закона о Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, бројеви: 27/23 – пречишћени текст и 23/24), на приједлог шефа Одјелјења за привредни развој, спорт и културу, број предмета: 05-000408/24 од 31. 7. 2024. године, Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 57. редовној сједници одржаној 7. августа 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

Члан 1

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине прима к знању Информацију о раду Јединице за имплементацију пројеката који се финансирају из међународних фондова при Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и даје сагласност на рад исте.

Члан 2

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“.

ДОСТАВИТИ:

1. Члановима Владе Брчко дистрикта БиХ,
2. Одјељењу за привредни развој, спорт и културу,
3. Развојно гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ,
4. Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ,
5. Кабинету градоначелника,
6. Канцеларији за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ,
7. Секретару Владе Брчко дистрикта БиХ,
8. Канцеларији координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара БиХ,
9. Сектору за опште и заједничке послове,
10. „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“,
11. Архиви.





Riječ, dvije našeg tima!

U 2024. godini, naša Jedinica za implementaciju projekata finansiranih iz međunarodnih fondova pri Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH ostvarila je izvanredne rezultate, potvrđujući svoju ključnu ulogu u razvoju i napretku zajednice. Tokom godine, tim Jedinice je radio s nesmanjenim entuzijazmom, koordinirajući širok spektar aktivnosti, od pripreme i kandidovanja projektnih prijedloga, do implementacije kompleksnih međunarodnih inicijativa.

S ukupno 14 apliciranih projekata od našeg osnivanja, od kojih je sedam već odobreno, Jedinica je osigurala značajna finansijska sredstva za Brčko distrikt BiH. Ukupna vrijednost odobrenih projekata doseže impresivnih 7,1 milion KM, dok je vrijednost donesenih sredstava u Brčko distrikt BiH do sada penje sa 1,1 u 2023. na već 1,9 miliona KM u 20234. godini. Ova sredstva ne samo da su osigurala finansijsku stabilnost u radu Jedinice, već su omogućila realizaciju brojnih strateških inicijativa koje će dugoročno oblikovati razvoj Distrikta.

Među ključnim postignućima je uspješna implementacija projekata poput NESESER-a, koji je osnažio start-up preduzetnike i otvorio vrata za nove poslovne inicijative, te SEI projekta, koji je unaprijedio socio-ekonomsku inkluziju marginalizovanih grupa kroz inovativne pristupe zapošljavanju i podršku za samozapošljavanje. Akcioni plan za zeleni grad, izrađen u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, predstavlja još jedan dokaz predanosti Jedinice održivom razvoju i zaštiti okoliša.

Ono što ovu godinu čini posebno izuzetnom jeste dinamičnost tima Jedinice, koji je sproveo više od stotinu različitih aktivnosti – od organizacije edukativnih radionica i studijskih posjeta, do razvoja digitalnih alata i podizanja svijesti građana o ključnim pitanjima kao što su upravljanje otpadom, energetska efikasnost i poduzetništvo. Svaka aktivnost je realizovana s posebnom pažnjom prema potrebama lokalne zajednice, a rezultati su mjerljivi ne samo kroz finansijske pokazatelje već i kroz vidljive promjene u svakodnevnom životu građana.

Finansijski učinak Jedinice premašio je očekivanja – ostvarena sredstva višestruko su premašila operativne troškove, osiguravajući ne samo održivost rada već i značajan povrat investicije za zajednicu. Medijski uticaj Jedinice dodatno je osnažio njenu reputaciju, s preko 10.000 medijskih objava koje su doprle do stotina hiljada građana/ki Distrikta.

Ova godina nije bila samo uspjeh u brojevima, već i u ljudima – tim Jedinice je pokazao ne samo stručnost već i nepokolebljivu posvećenost razvoju Distrikta. Sa svakim projektom, svakom inicijativom i svakim partnerstvom, Jedinica je gradila temelje za budućnost Brčko distrikta BiH, dokazujući da vizija, rad i zajedništvo mogu donijeti promjene od istorijskog/povijesnog značaja.



Izvršni sažetak Izvještaja

Od formiranja Jedinice 2021 godine, odnosno zapošljavanja ukupno 8 osoba u Jedinici, pa do kraja 2024. godine, aplicirano je sa ukupno 14 projektna prijedloga u ukupnoj vrijednosti od 8.524.484,30 KM. Od ukupno 14 projektnih prijedloga koji su podneseni prema donatorima i/ili međunarodnim organizacijama, 4 su pripremljena u skladu sa zahtjevima organa i institucija Distrikta, i 10 samoinicijativno, a nakon pribavljanja saglasnosti od strane Vlade Brčko distrikta BiH a kako je to prezentovano detaljnije u tabeli 1.

Tabela 1: Prikaz apliciranih projektnih prijedloga prema statusu i finansijskoj vrijednosti

Odobreni projekti				
Rb	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta u BAM	Ukupna vrijednost Projekta za Jedinicu	Sufinansiranje Jedinice u BAM
1	NEwly established Start-up Enterprise SERVICES - NESESER - BHS - Usluge novoosnovanim startup preduzećima (donator: Program prekogranične saradnje Srbija – BiH Evropske unije)	BAM 459,967.15	BAM 292,443.00	BAM 94,425.00
2	SEI - Socio-ekonomska inkluzija u Brčko distriktu BiH (donator: Češka razvojna agencija i CARE International)	BAM 2,657,362.41	BAM 820,000.00	BAM -
3	Aktivno uključivanje Roma u obrazovni sustav Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (donator: Savjet Evrope/Evropska unija)	BAM 53,888.00	BAM 53,888.00	BAM 4,500.00
4	Izrada "Akcionog plana za zeleni grad" ("GCAP") (donator: Centralna evropska inicijativa putem Evropske banke za obnovu i razvoj)	BAM 302,254.00	BAM -	BAM -
5	PRAGES - „Podrška i jačanje dobrih praksi u upravljanju i odlaganju otpada na području Brčko distrikta BiH“ (donator: Uprave regije Friuli Venezia Giulia / INFORMEST)	BAM 37,356.00	BAM 37,356.00	BAM -
6	Mladi heroji – „Osnaživanje mladih u BiH na nivou zajednice“ (donator: Češka razvojna agencija)	BAM 6,000.00	BAM 6,000.00	BAM 1,170.00
7	Projekat LADY – Prekogranični pristup poboljšanju procjene rizika od klizišta korištenjem inventara klizišta zasnovanog	BAM 3,598,627.50	BAM 489,311.00	BAM 73,396.73



	na LiDAR-u (donator: Prekogranični IPA program Hrvatska-BiH-Crna Gora)			
	UKUPNO	BAM 7,115,455.06	BAM 1,698,998.00	BAM 173,491.73
Projekti u procesu evaluacije/odobravanja				
Rb	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta u BAM		Sufinansiranje Jedinice u BAM
8	1. Uspostavljanje senzorne sobe u III osnovnoj školi Brčko distrikta (donator: Republika Bugarska) 2. Renoviranje i adaptacija sanitarnih čvorova i zamjena stolarije u JU Tehnička škola Brčko distriktu (donator: Republika Bugarska) 3. Sanacija sanitarnih čvorova u školi Brezik i Gorni Rahić (donator: Republika Bugarska) 4. Izgradnja kolektora (septičke jame) u dvorištu OŠ Gornji Zovik (donator: Republika Bugarska)	BAM 198,000.00		BAM 38,800.00
9	Opremanje laboratorije patologije za građanke i građane Brčko distrikta BiH" (donator: Ambasada Japana)	BAM 151,000.00		BAM 18,000.00
10	Osnivanje Tehnološkog parka i preduzetničkog centra u Brčkom i Vinkovcima	BAM 1,224,798.00		BAM 216,139.00
11	Projekat „ECO HEAT“ - Energetske učinkovitosti i poboljšanja uslova u predškolskom i osnovnom obrazovanju Distrikta i općini Tompojevci (donator: Prekogranični IPA program Hrvatska-BiH-Crna Gora)	BAM 1,665,276.00		BAM 293,870.00
12	Projekat „InclusiveHealth“ – Inkluzivno zdravlje za djecu sa posebnim potrebama (donator: Prekogranični IPA program Hrvatska-BiH-Crna Gora)	BAM 484,520.00		BAM 85,503.00
13	Projekat „Through the history“ - Jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalnoj inkluziji i društvenim inovacijama (donator:	BAM 366,886.00		BAM 64,743.00



	Prekogranični IPA program Hrvatska-BiH-Crna Gora)		
14	Projekat: Edukacija za upravljanje projektima (donator: nacionalni prekogranični program Hrvatska-BiH)	BAM 76,110.00	BAM 4,200.00
	UKUPNO	BAM 11,282,045.06	BAM 894,746.73

Rezimirajući tabelu 1, da se uočiti da je 7 projektnih prijedloga u potpunosti odobrena, a 7 je u postupku evaluacije sa krajem 2024. godine. Rezimirajući finansijske rezultate Jedinice, odobreni su projektni prijedlozi u ukupnoj vrijednosti u iznosu od 7,115,455.06 KM, a od ovog iznosa je 302.254 BAM direktno ugovoreno za izvođačem radova / pružaocem usluga za izradu Akcionog plana Zelenih gradova, dok je iznos od 2,657,362.41 BAM ugovoren od strane Češke razvojne pomoći sa CARE International da implementira predloženi projekat na području Brčko distrikta BiH u direktnoj implementaciji sa Jedinicom. Od ukupnog iznosa odobrenih projekata, iznos od **1,698,998 BAM pripada Brčko distriktu BiH**, odnosno Jedinici.

Gledajući sa aspekta finansijske održivosti, već u 35 mjeseci postojanja Jedinice, vidljivo je da iznos namaknutih sredstava u Brčko distrikt BiH značajno i višestruko prelaze materijalne troškove planirane za rad Jedinice, i to za više od 10 puta!

Više o svakom od projekata u implementaciji te aktivnostima koje su preduzete tokom 2024. godine se može pročitati (kliknuti na link) u dijelu Izvještaja pod nazivom ([kliknuti na ovaj link](#)) „Aktivnosti na implementaciji projekata 2024. godina“.

Nadalje, Jedinica je u okviru svojih nadležnosti i imenovanja od strane Vlade Brčko distrikta BiH kao nosioca implementacije projekata u okviru Programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine (nadalje: **SDIP**) aktivno radila na pripremi neophodnih procedura, akata i pripremnih procesa, što je rezultiralo finalizacijom pripremnih aktivnosti za zajam Svjetske banke u procjenjenom iznosu od 25 miliona EUR u svrhu realizacije pet nominovanih podprojekata o kojima se detaljno može pročitati u dijelu Izvještaja pod nazivom „Podjedinica za kreditne projekte“ ([kliknuti na ovaj link](#)).

Kada govorimo o drugim aktivnostima Jedinice, tokom prethodne godine, Jedinica je na molbu Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH pripremila projektni prijedlog Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u svrhu zapošljavanja Roma i time privukla dodatnih 20.000 KM u korist Brčko distrikta BiH. Ne manje bitno, predstavnici Jedinice su aktivno doprinijeli izradi Akcionog plana realizacije Strategije za mlade Brčko distrikta BiH, ali i učestvovala na seminarima/radionicama a koji su se odnosili na info sesije za javne pozive donatora, implementaciju projekata od strane relevantnih aktera ili po pozivu trenutnih ili potencijalnih



međunarodnih partnera. Sve prethodno navedeno je aktivno praćeno od strane medija, gdje je rad Jedinice spomenut preko 10000 puta te informacije pročitane ili pregledane od preko 100.000 čitaoca, o čemu se više može vidjeti u dijelu „Drugi o nama“ ([kliknuti na ovaj link](#)).

Detaljan prikaz Izvještaja

PODJEINICA ZA DONATORSKE PROJEKTE

Priprema i kandidovanje projektnih prijedloga prema raspoloživim izvorima finansiranja

U skladu sa članom 3. stav (1) Pravilnika o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici u kojem je definisano da prije predaje prijave na projekat Jedinica mora imati saglasnost Vlade Brčko distrikta BiH sa određenom vrijednosti sufinansiranja i obaveze zaposlenika u pripremi prijedloga projekta i implementaciji projekta, Jedinica je pratila javne pozive i aplicirala na sve raspoložive izvore finansiranja u saradnji sa Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH, a nakon dobivanja saglasnosti Vlade Brčko distrikta BiH.

U tabeli 2. dole su prezentirani detaljniji podaci o pripremljenim i kandidovanim projektnim prijedlozima prema potencijalnim donatorima do kraja 2024. godine.

Tabela 2: Detaljan prikaz o pripremljenim i kandidovanim projektnim prijedlozima do kraja 2024. godine



	Naziv projekta i godina apliciranja	Potencijalni donator	Opis projekta - ciljevi i aktivnosti	Status projekta
1	NEWly established Start-up Enterprise SERVICES - NESESER - BHS - Usluge novoosnovanim startup preduzećima - 2021	Program prekogranične saradnje Srbija – BiH Evropske unije	Programom / projektom će se postići da najmanje 20 preduzeća zajedničkim inicijativama unaprijedi poslovanje, proizvode i/ili procese te da najmanje 100 mladih osoba stekne nove praktične vještine koje izravno doprinose njihovoj zapošljivosti. Opći cilj (tj. učinak): Poticati prekogranični zajednički ekonomski potencijal samozapošljavanja kroz poboljšanje poduzetničkog okruženja za mlade i žene koje vode novoosnovana poduzeća. Specifični cilj (tj. ishod): Potaknuti gospodarski rast i zapošljavanje u Brčko distriktu BiH i Loznici SRB kroz povećanje poduzetničkih sposobnosti i vještina ranjivih skupina i poboljšanje prekograničnog (socijalnog) poduzetničkog okruženja i inicijativa za samozapošljavanje. Predviđene aktivnosti su nabavka opreme i osnivanje Preduzetničkog centra za start-up preduzeća sa Poslovnim inkubatorom te nekoliko drugih aktivnosti jačanja preduzetničkih vještina i kapaciteta mladih poslovnih ideja.	ODOBREN, Ugovor potpisan, u implementaciji



3	<p>1. Uspostavljanje senzorne sobe u III osnovnoj školi Brčko distrikta, i</p> <p>2. Renoviranje i adaptacija sanitarnih čvorova i zamjena stolarije u JU Tehnička škola Brčko distriktu</p> <p>3. Sanacija sanitarnih čvorova u školi Brezik i Gorni Rahić</p> <p>4. Izgradnja kolektora (septičke jame) u dvorištu OŠ Gornji Zovik</p> <p>2022 godina</p>	<p>Ministarstvo vanjskih poslova Republike Bugarske kroz Ambasadu Republike Bugarske</p>	<p>Opći cilj(evi): Poboľšati kvalitetu obrazovne i školske infrastrukture u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine</p> <p>Specifični ciljevi:</p> <p>Specifični cilj 1. Povećati pristup infrastrukturi i poboljšati razinu socijalne uključenosti u osnovno obrazovanje djece s teškoćama u razvoju</p> <p>Specifični cilj 2. Omogućiti bolje uvjete školske infrastrukture za učenike/dječake i djevojčice i nastavno osoblje kroz bolje sanitarne i javnozdravstvene uvjete</p> <p>Specifični cilj 3. Poboľšati energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije (EE/OIE) u obrazovnim ustanovama</p>	<p>Nema povratne informacije</p>
4	<p>Socio – ekonomska inkluzija u Brčko distriktu BiH (SEI) - 2022</p>	<p>Češka razvojna pomoć CDA-Ambasada Češke Republike u BiH</p>	<p>Vizija projekta je da se „društveno-ekonomska integracija žena, mladih i marginaliziranih na tržištu rada značajno poboljša“, što se može smatrati općim ciljem projekta (razina utjecaja). Specifični cilj Projekta je: „Poticanje ekonomskog rasta i zapošljavanja u Brčko distriktu kroz povećanje sposobnosti i vještina za (samo)zapošljavanje i poduzetništvo ranjivih skupina i poboljšanje okruženja za osobe s invaliditetom. To će se postići kroz uspostavljen i funkcionalan Centar za socio-ekonomska i poduzetničko (samo)zapošljavanje za marginalizirane grupe građana Brčko distrikta BiH.</p>	<p>Odobren, Ugovor potpisan, u implementaciji</p>



5	Опреманје лабораторије патологије за грађанке и грађане Брчко дистрикта БиХ” - 2022	Ambasada Japana u BiH	Imajući u vidu informacije o GAGP fondu, ovom projektnom idejom se predlaže realizacija projekta “Опреманје лабораторије патологије за грађанке I грађане Брчко дистрикта БиХ” кроз набавку слjedeће опреме: 1. Radna stanica/aspirator - 60.000 BAM, 2. Mikroskop elektronski sa kamerom i računarskim sistemom za podršku - 65.000 BAM, 3. Citospin centrifuga - 8.000 BAM, 4. Destilator vode - 2.000 BAM, 5. Vodeno kupatilo - 5.000 BAM i 6. Topla ploča - 5.000 BAM. Ukupna procjenjena vrijednost opreme za zdravstvenu ustanovu je 145.000 BAM (bez PDV-a). No, da bi oprema bila potpuna, a imajući u vidu da Ambasada Japana u BiH ne finansira nabavku računara koji je neophodan za optimalno funkcionisanje kompletnog sistema patoloških analiza, Razvojno-garantni fond Brčko distrikta predlaže, pored pokrivanja troškova PDV-a, nabavku računara sa licenciranim operativnim sistemom (3.000 BAM) i kancelarijskog namještaja (3.000BAM) iz sopstvenih sredstava. Drugim riječima, ukupna procjenjena vrijednost projekta je 151.000 BAM bez PDV-a, od čega bi Razvojno-garantni fond (Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata) učestvovala sa 6000 BAM.	Podnesen, u fazi evaluacije
---	--	-----------------------	--	-----------------------------



6	Aktivno uključivanje Roma u obrazovni sustav Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - 2023	Odjeljenje za izbjegla i raseljena lica Vlade Brčko distrikta BiH, Radna grupa za ROMACTED II	4. Projekt „Aktivno uključivanje Roma u obrazovni sustav Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine“ u okviru programa „ROMACTED II“ za bespovratna sredstva za male inicijative / projekte – planovi i mjere prevencije i oporavak od COVID-19 koji financira Evropska unija i Vijeće Europe. Jedinica je prema pravilima i procedurama, u suradnji s Odjelom za izbjegla i raseljena lica Vlade Brčko distrikta BiH, izradila projektну aplikaciju poštujući upute Radne grupe za ROMACTED II projekat Brčko distrikta BiH. Ciljevi ROMACTED II projekta je doprinos naporima lokalnog osnaživanja romske djece za sudjelovanje u predškolskom i osnovnom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, te stvaranje preduvjete za ravnopravno sudjelovanje romske djece i mladih u Osnovnoj školi „Prutače“. Projektom će biti restauriran i opremljen prostor (sa ekološki prihvatljivim namještajem) za redovito pohađanje predškolskog obrazovanja, posebno djece iz Romske populacije, opremanje sanitarnih čvorova te nabavka higijensko – sanitarnih paketa za 220 djece iz reda manjina.	ODOBREN, Ugovor potpisan, u implementaciji
7	Izrada "Akcionog plana za zeleni grad" ("GCAP") - 2022	EBRD program Zeleni gradovi	Akcioni planovi za zeleni grad ("GCAP") su srž programa Zelenih gradova EBRD-a, koji pomažu gradovima da artikuliraju svoje izazove za održivi razvoj i osmisle politički i ekonomski izvediv plan ulaganja i politike za tranziciju gradova u zeleniju budućnost. Opći cilj ovog Zadatka je da se Distriktu pruži podrška da napravi te podrži odobrenje Akcionog plana za zeleni grad.	ODOBREN, Ugovor potpisan, u implementaciji
8	Osnivanje Tehnološkog parka i preduzetničkog centra u Brčkom i Vinkovcima - 2023	Interreg program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora Evropske unije	Projekat ima za cilj da uspostavi i opremi (uz rekonstrukciju) Tehnološki park i preduzetnički centar u Brčkom i Vinkovcima sa svim neophodnim kancelarijskim prostorima za startup-e, konferencijskom dvoranom i podrškom preduzećima (laboratorija za inovacije i preduzetništvo) te svom pratećom podrškom.	Podnesen, u fazi evaluacije



9	Projekat „ECO HEAT“ - Energijska učinkovitost i poboljšanja uslova u predškolskom i osnovnom obrazovanju Distrikta i Općini Tompojevci- 2023	Interreg program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora Evropske unije	Projekat ima za cilj da izvrši zamjenu sistema grijanja na lož ulje i struju sa toplotnim pumpama u minimalno 10 objekata predškolskog i osnovnog obrazovanja Distrikta, sa akcijama dodatne edukacije djece o obnovljivim izvorima energije i korištenja istih kroz pilot akcije sklapanja solarnih drveća, edukacije, trening nastavnika i prosvetnog kadra u razvoju vještina za prenos znanja u ovoj oblasti, te energetski audit u svim objektima. Kroz projekat će biti omogućena razmjena znanja i sa drugim regijama u okruženju (Srbija, Hrvatska, Crna Gora).	Podnesen, u fazi evaluacije
10	Projekat „InclusiveHealth“ – Inkluzivno zdravlje za djecu sa posebnim potrebama“ - 2023	Interreg program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora Evropske unije	Cilj projekta je osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti i njegovanje otpornosti zdravstvenih sistema, uključujući primarnu zaštitu, i promoviranje tranzicije sa institucionalne na brigu u porodici i zajednici kroz: 1. Opremanje Centra za mentalno zdravlje sa opremom vrijednosti preko 80,000 EUR, 2. Opremanje prostora u zajednici za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju sa opremom i edukacijom u vrijednosti preko 60,000 EU 3. Opremanje senzorne sobe u jednoj od škola za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju sa opremom i edukacijom u vrijednosti od 30,000 EU 4. Nabavka ambulantnog vozila za potrebe ambulante Brodušate vozila za prevod djece sa posebnim potrebama u vrijednosti od 35,000 EUR, 5. Opremanje jedne ambulante u Brčko distriktu u vrijednosti od 55,000 EUR.	Projektni prijedlog odbačen zbog administrativne greške partnera na projektnom prijedlogu



11	Projekat LADY – Prekogranični pristup poboljšanju procjene rizika od klizišta korištenjem inventara klizišta zasnovanog na LiDAR-u- 2023	Interreg program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora Evropske unije	Cilj projekta je kreirati inventar klizišta zasnovan na LiDAR-u tehnologiji (automatizirani inventar klizišta), uz metodologiju Smjernica za ažuriranje inventara klizišta, nabavka i instalacija Softverske aplikacija za strojno učenje za automatizirani inventar klizišta baziran na LiDAR-u te metodologija za procjenu rizika od klizišta.	Podnesen, u fazi evaluacije
12	Projekat „Through the history“ - Jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalnoj inkluziji i društvenim inovacijama - 2023	Interreg program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora Evropske unije	Cilj projekta je kreirati kulturno – turistički projekat kroz kreiranje ponude za turiste putem dijela rekonstrukcije tvrđave u Bijeloj te kreiranje seta aktivnosti (kulturne večeri, predavanja za djecu, turističkog proizvoda, nabavke audio-vizuelnih pomagala za razvoj sotvera u svrhu promocije Brčko distrikta, strategija promocije Distrikta kroz video i audio materijale, utjecaj društvenih mreža i slično.	Podnesen, u fazi evaluacije
13	Mladi heroji – „Osnaživanje mladih u BiH na nivou zajednice- 2023	Češka razvojna pomoć	Projektom je predviđeno da učenici identifikuju manje izazove u općini/gradu i pripreme prijedloge za rješavanje određenih pitanja ili problema, nakon čega bi se predložili projekti koji bi oni implementirali finansiranjem kroz projekat.	ODOBREN, implementiran tokom 2024. godine
14	PRAGES - „Podrška i jačanje dobrih praksi u upravljanju i odlaganju otpada na području Brčko distrikta BiH“ - 2023	INFORMEST	INFORMEST - Servisno-dokumentacioni centar za međunarodnu ekonomsku saradnju (u daljem tekstu INFORMEST), na zahtjev Uprave regije Friuli Venezia Giulia (u daljem tekstu: Regija FVG), izradio je prijedlog projekta pod nazivom „Podrška i jačanje dobre prakse upravljanja i zbrinjavanja otpada na području Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini“ (PRAGES) u korist BiH, a na inicijativu Ambasadora BiH u Italiji tokom novembra 2022. godine.	ODOBREN, implementiran tokom 2024. godine



Aktivnosti na implementaciji projekata 2024. godina

U skladu sa gore navedenim, tokom 2024. godine, Jedinica je radila na implementaciji sljedećih projekata:

Projekat: NESESER - NEwly established Start-up Enterprise SERvices (Usluge novouspostavljenim start-up poduzećima)

Opći cilj projekta je poticanje prekograničnog zajedničkog ekonomskog potencijala za samozapošljavanje kroz poboljšanje poduzetničkog okruženja za mlade i start-up kompanije koje vode žene iz Grada Loznice i Brčko distrikta BiH. Posebno će se stimulirati ekonomski rast i zapošljavanje u Brčko distriktu BiH u suradnji s partnerima Grada Loznice i nevladinim sektorom (Udruga "IRI" iz Beograda). Osim toga, znatno će se unaprijediti vještine ranjivih grupa i unaprijediti prekogranično poduzetništvo.

Projekt ima za cilj da razvije kapacitete predstavnika vlasti, implementira fazu preinkubacije i inkubacije, te prihvati minimalno 20 start-up korisnika, ponudi besplatne usluge / start-up mreže prema standardima EU, koje sve će se ogledati u minimalno 20 mladih samozaposlenih s obje strane granice do kraja projekta, najmanje 15 samozaposlenih žena s obje strane granice do kraja projekta, minimalno 30 novih radnih mjesta, mladih i žena koje će predvoditi start-up preduzeća s obje strane granice do kraja projekta i kreiraju minimalno 20 novih poslovnih usluga dostupnih na tržištu u posljednjem mjesecu implementacije projekta s obje strane granice.

Tokom 2024 godine, Jedinica je:

- ✓ Definisan je nacrt javnog poziva za preduzeća/startup-e za „useljenje“ i buduću podršku od strane NESESER projekta (edukacije, povezivanje sa tržištem, i drugo) i odabrano 10 preduzeća ili fizičkih lica koja planiraju registrovati biznis,
- ✓ Izvršena nabavka neophodne opreme za inkubante odnosno poslovni inkubator,
- ✓ Izvršena sanacija prostora Poslovnog inkubatora,
- ✓ Sprovedeno 27 modula edukacije za zaposlenike koji rade na pružanju usluga i podršci inkubantima poslovnog inkubatora,
- ✓ Organizovana ceremonija otvaranja Poslovnog inkubatora (informacija: <https://srb-bih.org/ba/neseser-business-incubator-officially-opened-in-brcko/>)
- ✓ Pruženo preko 200 usluga do kraja 2024. godine te izrađeni Individualni planovi razvoja preduzeća ili fizičkih lica koja planiraju registrovati biznis.
- ✓ Definisana je i izrađena aplikacija StartUp Talky Walky koja je na raspolaganju na linku - <https://talkywalky.org/>
- ✓ Organizovan je Prvi prekogranični biznis forum sa učešćem preko 100 predstavnika privatnog, nevladinog i vladinog sektora (informacija: <https://www.facebook.com/neseser.bih.srb/videos/612770131153511>).



Projekat Akcioni plan Zelenih gradova (Green City Action Plan)

Opći cilj ovog projekta je da se Distriktu pruži podrška da napravi te podrži odobrenje Akcionog plana za zeleni grad. Odabrana konsultantska kuća KPC iz Beča je direktno ugovorena od strane EBRD-a a njihov rad se zasniva na metodologiju za izradu akcionog plana za zeleni grad koja se može pogledati na sljedećem linku (kliknuti: [Metodologija za izradu akcionog plana za zeleni grad](#)). Cilj projekta je bio da ostvari sljedeće rezultate:

- a) Pomoći Distriktu, interesnim stranama i njegovim građanima da razviju vlasništvo nad GCAP-om. Potaknuti široko učešće građana u izradi GCAP-a te podizanju svijest.
- b) Pomoći Distriktu da identifikuje i odredi prioritete ekoloških izazova s kojima se Distrikt suočava.
- c) Sačiniti popis infrastrukturnih ulaganja koja se bave tim izazovima i koje Distrikt, regionalne i domaće vlasti, komunalna preduzeća, vozila posebne namjene i druge interesne strane mogu provoditi i njima upravljati.
- d) Sačiniti popis politika, propisa, smjernica i drugih pravnih, administrativnih i upravljačkih mjera koje rješavaju prioritetne izazove u okolišu i podržavaju implementaciju projekata ulaganja u infrastrukturu.

Generalno, projekat je rezultirao izradom Akcionog plana „Zeleni grad“ je pružanje podrške Distriktu da postane četvrti grad u Bosni i Hercegovini koji je stupio u istoimenu mrežu, zajedno sa oko 50 gradova širom Evrope, a uz podršku Vlade Italije koja je putem Centralne evropske inicijative finansirala izradu Akcionog plana, kao i EBRD-u.

Ovaj strateški dokument, rezultat dvogodišnjeg predanog rada Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH, uz podršku Vlade Brčko distrikta BiH, postavlja temelje za održivi razvoj naše zajednice. Akcioni plan Zelenih gradova identifikuje ključne ekološke izazove i predlaže konkretne mjere za unapređenje kvaliteta života u našem gradu. Obuhvata oblasti poput zaštite zraka, tla i vode, energetske efikasnosti i dekarbonizacije, te je usklađen s metodologijom EBRD-a koja se primjenjuje u više od 50 gradova širom Evrope. Ovim planom, Brčko distrikt BiH se pridružio mreži naprednih gradova posvećenih zelenoj tranziciji, čime potvrđujemo našu posvećenost očuvanju okoliša i stvaranju održive budućnosti za sve građane. Plan će služiti kao vodič za pripremu budućih projektnih prijedloga, omogućavajući nam da efikasno koristimo dostupne resurse i ostvarimo značajne ekološke i društvene benefite.

Više informacija o Akcionom planu Zelenih gradova za Brčko distrikt možete pronaći na zvaničnoj stranici EBRD-a <https://www.ebrdgreencities.com/.../cities/brcko-district/> a Akcioni plan je na raspolaganju na web stranici <https://ebrdgreencities.com/assets/Uploads/PDF/Brcko-District-Green-City-Action-Plan-local-language.pdf>

Projekat: SEI – Socio – ekonomska inkluzija u Brčko distriktu BiH

Projekat SEI (*Inicijativa za socio-ekonomsko uključivanje u Brčko distriktu BiH*) je projekat finansiran od strane Češke razvojne agencije (CDA), a provodi ga CARE International BiH u



direktnom partnerstvu sa Jedinicom za implementaciju projekata finansiranih iz međunarodnih fondova pri Razvojno-garantnom fondu. Direktnu podršku projektu obezbjeđuje Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH i Vlada Brčko distrikta BiH, a rezultat je implementacije Akcionog plana predstavljanja Jedinice u saradnji sa Kancelarijom Brčko distrikta u Vijeću / Savjetu ministara BiH i Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH tokom 2022-2023 godine. Naime, početkom oktobra 2023 godine je zvanično započeo projekat sa nazivom „Brčko Inclusive Socio Economic Inclusion”, odnosno SEI, **u vrijednosti od 1.388.226,55 EUR (2.707.040,00 KM) a koji će trajati do 30 septembra 2026 godine. vrijednost projekta za Brčko distrikt BiH, odnosno Jedinicu za 2024. godinu iznosi 150,232 EUR.**

Projekat Socio-ekonomske inkluzije u prvoj implementacijskoj godini postavio je temelje za dugoročne promjene u Brčko distriktu BiH, s fokusom na inkluziju, zapošljavanje i podršku marginalizovanim grupama. Iako su tokom 2024 bili prisutni izazovi, ostvareni rezultati pokazuju da je projekt na pravom putu ka postizanju održivog socio-ekonomskog razvoja u Distriktu. Između ostalog, 2024. Godina bila je obilježena značajnim iskoracima u socijalnoj i ekonomskoj inkluziji, kroz niz strateških aktivnosti i partnerstava. Tokom godine, projektni tim je uspješno implementirao širok spektar aktivnosti, od potpisivanja ključnih partnerstava i uspostavljanja SEI Centra do pružanja obuka, finansijske podrške i adekvatne pripreme za uklanjanje arhitektonskih bariera.

Samo neki od uspjeha, pored detaljno navedenih postignuća u matrici indikatora koja se nalazi na

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/11K2V2CEP5AfPDm5wwGuhJNNFPpY0dRCL/edit?gid=1460446798#gid=1460446798> su kako slijedi:

- **Uspostavljanje i otvaranje SEI Centra** - Uspostavljanje i otvaranje SEI Centra simbolizira napore za stvaranje inkluzivnog društva, a aktivnosti poput radionica o razvoju mekih vještina, stručnih obuka i programa samozapošljavanja omogućile su direktnu podršku desetinama korisnika. Također, značajan korak predstavlja uspostavljanje Poslovnog inkubatora, koji je otvorio vrata za inovativne startupe, čime se dodatno podstiče lokalni ekonomski razvoj. Stoga, SEI Centar postao je središnja tačka za pružanje podrške najugroženijim kategorijama stanovništva, uključujući osobe s invaliditetom, mlade, žene i Rome. Centar je zvanično počeo s radom u septembru, a tokom godine organizovane su brojne radionice, edukacije i promotivne aktivnosti.
- **Programi obuka i grantova** - U okviru projekta, realizovano je nekoliko javnih pozivi za zapošljavanje, samozapošljavanje i stručne obuke. Ukupno je podržano 19 korisnika kroz sufinansiranje stručnih obuka, dok je kroz grant šemu podržano 12 preduzetnika, od kojih je devet uspješno pokrenulo ili proširilo poslovanje. Dodatno, šest pripravnika, uključujući jednu osobu s Downovim sindromom, dobilo je priliku za zaposlenje u okviru programa „Jednaka šansa“ – kao jedinstven momenat na području Brčko distrikta BiH.
- **Promocija inkluzije kroz edukaciju i zagovaranje** – Projekat je organizovao preko 30 edukacija i zagovaračkih aktivnosti kao što su radionice za mlade iz svih srednjih škola u Distriktu, s fokusom na razvoj mekih vještina, profesionalnu orijentaciju i pripremu za



tržište rada. Takođe, kroz informativne kampanje i saradnju s lokalnim medijima, projekt je povećao svijest o pravima ranjivih kategorija i promovirao usluge SEI Centra, dostigavši preko 12.000 građana/ki, samo putem online kanala komunikacije.

- **Međunarodna saradnja i usvajanje najboljih praksi** - Studijska putovanja u Češku Republiku ili Tehnopolis u Nikšiću su samo dio omogućavanja projektom timu i širem broju aktera iz Distrikta da se upoznaju s inovativnim modelima inkluzije i socijalnog preduzetništva. Ovo iskustvo inspirisalo je dalji razvoj lokalnih inicijativa, uključujući planove za osnivanje socijalnog preduzeća u Brčko distriktu BiH.
- **Tehnička i finansijska podrška nevladinom sektoru** - Četiri nevladine organizacije izabrane su kroz javni poziv za implementaciju aktivnosti usmjerenih na marginalizovane grupe. Održana je dvodnevna radionica u maju kako bi se organizacijama omogućila bolja priprema za rad s ciljnim korisnicima i promociju projektnih ciljeva što je između ostalog rezultiralo i činjenicom da su stvoreni preduslovi za uklanjanje arhitektonskih prepreka u Brčko distriktu. Između ostalog, potpisan je Memorandum o saradnji s Javnim preduzećem „Putevi Brčko“ i Zavodom za zapošljavanje, čime je osigurano 9.000 EUR za prilagođavanje 20 ključnih lokacija osobama s invaliditetom.

Rezimirajući, SEI projekat je ostvario inspirativne rezultate u 2024. godini, osnažujući zajednicu i otvarajući vrata ka inkluzivnijem društvu. Kroz svoje aktivnosti, direktno je uključeno 273 osobe, od kojih je 46% žena i 44% muškaraca. Oni su, kroz obrazovne i poslovne prilike koje nudi SEI Centar, prošli obuke, učestvovali u javnim pozivima, postali zaposleni ili koristili inovativna rješenja poslovnog inkubatora. Finansijska podrška omogućila je 19 individualnih prekvalifikacija i usavršavanja, dok je kroz programe zapošljavanja i podrške poslodavcima stvoreno 15 novih radnih mjesta unutar 12 preduzeća i dvije organizacije civilnog društva. Osim toga, osnivanje devet startup preduzeća obogatilo je lokalnu ekonomiju, pri čemu su svoje poslovne ideje realizovali mladi, žene i marginalizovane osobe. Podignuta je svijest o pravima marginalizovanih skupina kroz uključivanje 20 institucija i organizacija, s preko 50 aktivnih učesnika u ovim procesima. Dodatno, osigurano je 9.000 EUR za uklanjanje 20 arhitektonskih barijera u centru Brčkog, čime se unapređuje pristupačnost za osobe s invaliditetom. Konačno, ali ne manje bitno, SEI platforma je postala ključni alat za informisanje i umrežavanje, zabilježivši preko 5.200 posjeta građana, dok je preko 12.000 osoba putem online kanala saznalo za aktivnosti Centra, čime je projekt dosegao širu zajednicu i osnažio njen potencijal za promjene.

Projekat: PRAGES - „Podrška i jačanje dobrih praksi u upravljanju i odlaganju otpada na području Brčko distrikta BiH“

INFORMEST - Servisno-dokumentacioni centar za međunarodnu ekonomsku saradnju (u daljem tekstu INFORMEST), na zahtjev Uprave regije Friuli Venezia Giulia (u daljem tekstu: Regija FVG), izradio je prijedlog projekta pod nazivom „Podrška i jačanje dobre prakse upravljanja i zbrinjavanja



otpada na području Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini” (PRAGES) u korist BiH, a na inicijativu Ambasadora BiH u Italiji tokom novembra 2022. godine. Regija FVG je 18. novembra 2022. godine odobrila projektni list pod nazivom „Podrška i jačanje dobrih praksi u upravljanju i odlaganju otpada na području Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini – PRAGES“ a koji je započeo septembra 2023 godine, u daljem tekstu PRAGES, i ovlastila Međunarodne odnose i Evropska služba za planiranje, u svojstvu vodećeg partnera, da učestvuje u projektu sa jedne strane, te Brčko distrikt BiH sa druge strane.

Glavne aktivnosti tokom 2024 godine su:

- Akcija 1 – Koordinacija: Organizacija početnih i završnih sastanaka, periodičnih koordinacionih sastanaka, te prevođenje dokumenata i sastanaka.
- Akcija 2 – Obuka: Edukacija tehničkog i administrativnog osoblja, uključivanje škola u obuku, te organizacija studijskih posjeta u Italiju.
- Akcija 3 – Izrada integrisanog plana: Saradnja sa italijanskim partnerima i angažovanje eksternih stručnjaka za izradu integrisanog plana upravljanja otpadom.

Rezultati:

1. Izrada i promocija integrisanog plana upravljanja otpadom.
2. Edukacija lokalnog osoblja i građana o pravilnom upravljanju otpadom.
3. Poboljšana koordinacija između lokalnih i međunarodnih partnera.

U okviru projekta PRAGES, nakon posjete partnera predstavnika Regije Friuli Venezia Giulia, Isontine Ambiente i Općine Gorizia, uzvratnu posjetu su imali i partneri sa strane BiH, predstavnici Općine Zavidovići i Brčko distrikta BiH. Trodnevna posjeta Italiji je uključivala upoznavanje sa institucionalnim pravilima i procedurama koje su uvedene na samom početku uvođenja selektivnog odlaganja otpada, realnog sektora koji je zadužen za prikupljanje i odvoz, te obaveze i dužnosti građana kao važne karike u ovom ekološkom ciklusu.

1. Sprovedena nabavka za kupovinu laptopa u vrijednosti od 700 EUR
2. Plaćen prevodilac u iznosu od 525 KM a za potrebe prvog sastanka sa ključnim predstavnicima za izradu Plana upravljanja otpadom
3. Sprovedena nabavka za angažovanje preduzeća za pripremu Plana upravljanja otpadom, u toku je izrada u vrijednosti od 15.000 EUR (izabrana je ENOVA Sarajevo kao najbolji ponuđač)
4. Podjela brošura i letaka koje su pripremile osnovna i srednja škola a što za cilj ima podizanje svijesti o odlaganju otpada u iznosu od 700 EUR
5. Izrađen i predstavljen Akcioni plan za upravljanje otpadom Brčko distrikta BiH (informacija: <https://www.otisak.ba/brcko-predstavljen-akcioni-plan-odlaganja-otpada-u-brcko-distriktu-bih/>)

Projekat: „Mladi heroji – „Osnaživanje mladih u BiH na nivou zajednice“

UIZBIH u partnerstvu sa češkom organizacijom AGORA CE implementirao je projekat pod nazivom „Mladi heroji - Osnaživanje mladih u BiH na nivou zajednice“ od 01. januara 2023. godine do 30. juni 2024. godine zahvaljujući sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike. Ovaj projekat je dio obrazovnog programa koji ima za cilj povećati učešće mladih u javnom životu



na lokalnom nivou i da doprinese funkcionalnosti lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini na temelju aktivnog učešća mladih građana. Način implementacije projekta „Mladi heroji“ se odvijao kroz interaktivni oblik edukacije učenika 10 srednjih škola u BiH, u sklopu predmeta “Demokratija i ljudska prava”. U projektu su učestvovali učenice/učenici i profesori Srednje tehničke I Poljoprivredne i medicinske škole Brčko sa projektima “Uređenja školskog dvorišta i okoline, i snimanje filma o građanskom aktivizmu”¹ u iznosu od 900 EUR te “Uređenje dvorišta škola, sadnja ljekovitog bilja, promocija zdravlja”² u istom iznosu. Podprojekt u Tehničkoj školi je finaliziran prezentacijom 29.5.2024. godine (https://radiobrcko.ba/vijesti-brcko/ju-tehnicka-skola-dobila-ljetnu-ucionicu/?fbclid=IwY2xjawHfchhleHRuA2F1bQlxMQABHcSawlyYu06lOnY7vFUoqQ8zKrpFvgUgRrmbzMh40x4MVpd-eIW9aFzSg_aem_5GHpxt-hmLHnAhOriMwRrg) te u Poljoprivrednoj I medicinskoj školi 30.05.2024. godine (https://vlada.bdcentral.net/Publication/Read/gradonacelnik-podrzao-prezentaciju-ucenika-ju-poljoprivredna-i-medicinska-skola-o-odrzivoj?fbclid=IwY2xjawHfclNleHRuA2F1bQlxMAABHR53-cbbvMbnlfji-rUziDTLZnAnZquSiMjFyKTUtfjBNLi9EJw1Pzkgg_aem_GJvsIJ6bAcza5AxvU76Q) A program završnog događaja upriličen je u Sarajevu 26.9.2024. godine (<https://www.facebook.com/share/p/153Nk4ZHE7/>)

Nove projektne inicijative za 2025. godinu

PROJEKAT “LADY” – PREKOGRANIČNI PRISTUP POBOLJŠANJU PROCJENE RIZIKA OD KLIZIŠTA KORIŠTENJEM INVENTARA KLIZIŠTA ZASNOVANOG NA LIDAR-U (DONATOR: PREKOGRANIČNI IPA PROGRAM HRVATSKA-BIH-CRNA GORA)

Interreg program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora Evropske unije je u martu 2024. godine informisao aplikacije da je Projektni prijedlog „Prekogranični pristup poboljšanju procjene rizika od klizišta korištenjem inventara klizišta zasnovanog na LIDAR metodologiji“ skraženice LADY odobren. Motivacija na osnovu koje je izrađen projektni prijedlog je razoran utjecaj klizišta kao jedan od glavnih problema s kojima se suočava LADY. Upečatljiv primjer ovoga

¹ Atrijum škole bio je veoma zapušten, pun starih stvari, kontejnera, vreća s pijeskom, raznog materijala koji se tu čuvao za slučaj „ako za nešto zatreba“, a zapravo je to bila gomila smeća koje je bilo pravo ruglo. Prozori sa školskih hodnika su okrenuti prema atriju - prirodno okruženje, sa mnogo drveća, lijepom hladovinom i velikim prostorom, ali potpuno neiskorišteno i zapušteno i ružno na pogled. Tako je ideja za Ljetnu učionicu rezultirala raznim pogodnostima za našu školu – novim prostorom za rad, očišćenim atrijumom i video klipom koji motiviše učenike za aktivno angažovanje u zajednici.

² U okviru Dana otvorenih vrata koji je obilježen (11.03.2024.), učenici Farmaceutskog smjera predstavili su i prodavali preparate koje su napravili u školi uz pomoć opreme i hemikalija koje su dobili od projekta „Mladi heroji“. Zараđeni novac donirao se u dobrotvorne svrhe. Studenti medicinskih tehničara (14.03.2024.) izvršili su dobrovoljno mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska uz pomoć uređaja koje su dobili u sklopu projekta na ulicama Brčkog. U daljem radu na projektu učenici su posjetili Dom za starije osobe „Huskić“ (16.05.2024.), gdje su šticecima omogućili besplatno mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska, te ih obradovali poklonima kozmetičkih proizvoda koje su napravili sami. Ovim aktivnostima stekli su nova iskustva, rad u praksi, proširili svoja znanja o značaju medicinskih kurseva, ali i pokazali da samo sa osnovnom opremom mogu pomoći i usrećiti toliko ljudi, kao i proširiti njihova znanja i mogućnosti. Tokom daljeg trajanja projekta (23.05.2024.) učenici smera medicinski tehničar i farmaceutski tehničar udružili su snage sa učenicima smera poljoprivredni tehničar kako bi oplemenili zelenilo okoline svoje škole. Izveli su akciju čišćenja školskog dvorišta, pripreme zemljišta i na kraju sadnje novih zelenih površina. Time su obogatili svoj okoliš novim proizvođačima kisika, uljepšali svoju okolinu i dali primjer drugim ljudima kako se treba odnositi prema prirodi.



dogodio se tijekom klimatske ekstremne situacije 2014. godine, koja je imala veliki utjecaj na područje Programa. Cijela regija bila je pogođena, posebno područje grada Tuzle i Distrikta Brčko, gdje je aktivirano približno 6.800 klizišta, a procijenjena šteta iznosila je oko 500 milijuna eura. Ozbiljnost šteta naglašava nedostatak spremnosti društva, otkrivajući nisku otpornost na rizik od klizišta. Prepoznata ranjivost nije ograničena na samo jednu zemlju, već predstavlja zajednički izazov za sve partnerske zemlje koje LADY nastoji adresirati. Projekt je usmjeren na poboljšanje procjene rizika od klizišta u partnerskim zemljama. U tom smislu, jedan od najizazovnijih zadataka je osigurati detaljan katastar klizišta na velikom području te će se inicijalne aktivnosti vezati za izradu katastra klizišta uz korištenje LiDAR tehnologije. Ručno izrađen katastar poslužit će kao osnova za razvoj aplikacije za strojno učenje, koja će automatizirati proces kreiranja katastra klizišta i osigurati objektivne rezultate. Projekt će također razviti standardiziranu metodologiju za procjenu rizika od klizišta, što će omogućiti učinkovitije upravljanje rizicima. Uz tehničke aspekte, projekt ima za cilj i podizanje svijesti o rizicima klizišta i pripremljenosti na katastrofe među raznim dionicima, od djece školske dobi do šire javnosti.

Prvi specifični cilj projekta je uspostavljanje prekograničnog protokola za kreiranje ručnog inventara klizišta zasnovanog na LiDAR-u. Ovo uključuje zajednički razvoj Smjernica za ručni inventar klizišta baziran na LiDAR-u i njihovu primjenu na LiDAR podatke prikupljene unutar Projekta koje će biti testirane na LiDAR podacima, što će rezultirati kreiranjem ručnih inventara klizišta zasnovanih na LiDAR-u za približno područje od 1.000 km² prekograničnog područja. Ovi inventari će igrati ključnu ulogu u razvoju softverske aplikacije, poboljšavajući analizu i upravljanje klizištima.

Drugi specifični cilj projekta je razvoj sofisticiranog softverskog programa sposobnog za automatsku detekciju i klasifikaciju klizišta korištenjem LIDAR slika. Željeni rezultat je napredna aplikacija koja koristi moć umjetne inteligencije i algoritama za obradu slika za identifikaciju i kategorizaciju pojava klizišta. Ovaj softverski program će iskoristiti podatke visoke rezolucije koje pruža LIDAR tehnologija za otkrivanje suptilnih promjena u nadmorskoj visini terena, omogućavajući ranu identifikaciju i pravovremeni odgovor na potencijalne opasnosti od klizišta. Kroz svoje mogućnosti automatizacije, softver ima za cilj da poboljša efikasnost i tačnost u detekciji klizišta, obezbeđujući detekciju klizišta u oblastima koje se protežu do 100 hektara u roku od jednog dana. Konačno, ovaj radni paket nastoji da pruži robustan i pouzdan alat koji podržava napore upravljanja katastrofama, promovise javnu sigurnost i doprinosi održivom razvoju regiona sklonih klizištima.

Treći specifični cilj je poboljšati metodologiju procjene rizika od klizišta kako bi se stvorila nova generacija procjene rizika od klizišta i povećala svijest o riziku od klizišta. Procjena rizika od klizišta je ključna za razumijevanje i upravljanje osnovnim faktorima povezanim sa klizištima. Pomaže u identifikaciji područja sklona klizištima, procjeni ranjivosti, donošenju informiranih odluka i razvoju strategija ublažavanja. Poboljšanje metodologije kroz poboljšano prikupljanje i analizu podataka, napredne tehnike modeliranja, interdisciplinarnu saradnju i svijest javnosti je od vitalnog značaja za tačne procjene i efektivno smanjenje rizika. Poboljšana metodologija omogućit će službenicima županija, okruga i općina u projektnom području da razviju visokokvalitetnu procjenu rizika, stvarajući tako osnovu za formuliranje zdravih strategija rizika od katastrofa i planova održivog razvoja.



Kroz planirane projektne aktivnosti, za Brčko distrikt BiH su planirane sljedeće aktivnosti i budžetske stavke:

Tabela 3. Pregled aktivnosti i budžeta Brčko distrikta BiH u projektu LADY

Budžetska stavka	Iznos u EU	Opis
Troškovi osoblja PAUŠAL	39,830.00	20%
Ured i administracija PAUŠAL	5,974.50	15%
Putovanje i smještaj PAUŠAL	5,974.50	15%
LiDAR akvizicija podataka za Brčko distrikt BiH (ortofoto digitalno snimanje cijele teritorije Distrikta na 100 cm bespilotnom letjelicom)	91,000.00	Sadrži ortofoto, stereo-parove, sve katastarske točka, digitalni model površine i digitalni model reljefa koji će pokriti cijelo područje Brčko Distrikta.
Izrada procjene rizika od klizišta za Brčko distrikt BiH	30,000.00	Usluge uključuju procjenu vjerojatnosti i potencijalnog utjecaja klizišta u području. Cilj mu je identificirati ranjiva područja, procijeniti rizik za infrastrukturu i zajednice te razviti strategije za upravljanje opasnostima od klizišta.
Usluge komunikacije i vidljivosti	16,000.00	Usluge obuhvataju pripremu i štampu materijala i usluge u skladu sa specifikacijom u priloženoj ponudi (5 roll up banera, 300 postera, 1000 letaka, 200 kišobrana, 100 USB stickova, 100 rančeva/majica i priprema medijskih saopštenja)
Nabavka informatičke opreme za Centar za krizne situacije u okviru Odjeljenja javne bezbjednosti Vlade Brčko distrikta BiH	23,150.00	IT oprema Centra za krizne situacije obuhvata 5 desktop računara sa monitorima, 5 laptopova, 2 hard diska, MicroSD kartice, kameru i dron sa 2 baterije.
Nabavka meteoroloških stanica	19,000.00	Nabavka meteoroloških stanica će povećati spremnost Kriznog centra za predviđanje ekstremnih vremenskih pojava koje mogu izazvati klizišta u Brčko distriktu. Specifikacije su ekvivalentne BRESSER 8-day 4CAST XL WLAN 7-u-1 solarnoj mreži.



Rekonstrukcija i opremanje Centra za krizne situacije	20,000.00	Radovi obuhvataju demontažu svjetlarnika, postavljanje limenog krova, zamjenu vodovoda, postavljanje roletni, farbanje, inabavku kancelarijskog namještaja.
UKUPNO	250,929 EUR	

PROJEKAT “INEREP” – INTERBORDER EMERGENCY RESPONSE ENHANCEMENT

Projekat INEREP je strateški projekat u okviru programa INTERREG VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021–2027, koji se priprema u saradnji s projektnim partnerima: Splitsko-dalmatinska županija (HR), Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje (ME), Federalna uprava civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine (BA), Uprava civilne zaštite Republike Srpske (BA) te Centar za edukaciju vatrogasaca i tehnološki razvoj Split-Vučevica (VA.C.E.T.R.A.S) (HR). Cilj projekta je smanjenje rizika od katastrofa i povećanje otpornosti na okolišne izazove jačanjem organizacijskih i tehničkih kapaciteta hitnih službi u sektoru vatrogastva i spašavanja. Pored toga, projekat ima za cilj podizanje svijesti i aktivno uključivanje stanovništva u prekograničnom području, kao i jačanje otpornosti populacije na prirodne i ljudski uzrokovane katastrofe. Definisani ciljevi projekta su:

- Specifični cilj 1: Osigurati sinergiju u radu vatrogasnih službi na prekograničnom nivou, uključujući standardizaciju praksi hitnog odgovora kroz razvoj zajedničkih protokola, strateških okvira i edukativnih programa.
- Specifični cilj 2: Ojačati organizacione, tehničke i ljudske kapacitete vatrogasnih službi u prekograničnom području kroz ulaganja u infrastrukturu, tehnologiju i opremu. Cilj je povećati efikasnost u odgovoru na požare i podići nivo spremnosti vatrogasnog sistema u prekograničnim područjima.
- Specifični cilj 3: Podizanje svijesti i jačanje otpornosti populacije u prekograničnom području na prirodne i ljudski uzrokovane katastrofe kroz edukativne aktivnosti i kampanje za podizanje svijesti.

Radni paketi projekta:

- WP1: Definisanje i uspostavljanje strateškog okvira za saradnju u prekograničnom području
- WP2: Unapređenje infrastrukture za vatrogastvo i spašavanje
- WP3: Zajedničke prekogranične edukacije i obuke
- WP4: Podizanje svijesti

Procijenjeno trajanje projekta je 48 mjeseci, a finansijska alokacija za Brčko distrikt BiH kroz ovaj projekat očekuje se u iznosu od 365.400,00 EUR. Planirani početak implementacije projekta je zadnji kvartal 2025. godine.



PODJEDINICA ZA KREDITNE PROJEKTE

Kada je riječ o Podjedinici za kreditne projekte, Jedinica je tokom 2024. godine osnovne zadatke imala oko pripreme dokumentacije u procesu kreditiranja Svjetske banke u okviru „Programa integrisanog razvoja koridora rijeka Sava i Dunav“. Naime, a na osnovu usvojenih lokalnih akcionih planova i strateških dokumenata (Strategija razvoja Brčko distrikta 2021-2027), a u okviru Programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine (nadalje: SDIP), Brčko distrikt BiH je nominovao pet podprojekata i to:

1. SANACIJA I ZATVARANJE DEPONIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH
2. IZGRADNJA CENTRA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM (LOKACIJA “KLADJE”)
3. REGULACIJA DIJELA VODOTOKA/POTOKA “BLIZNA” U BRČKO DISTRIKTU BIH (I dio i dio II)
4. REGULACIJA GORNJEG VODOTOKA RIJEKE “BRKE” OD MOSTA U “KOŽARI” PREMA ŽELJEZNIČKOM MOSTU (LIČKI MOST)
5. IZGRADNJA TROTOARA I BIKIKLISTIČKE STAZE UZ DESNU OBALU/BOK RIJEKE “SAVE”

Utjecaj svih pet potprojekata (kumulativno) je jačanje prekogranične vodne saradnje i poboljšanje plovnosti, zaštite od poplava i okoline na koridoru rijeka Save i Drine. Konkretnije, svi nominovani podprojekti su usklađeni i relevantni za Razvojni cilj SDIP-a, faza 1, a to je unapređenje zaštite od poplava i omogućavanje prekogranične vodne saradnje na koridorima rijeka Save i Drine. Svih pet kandidovanih potprojekata usklađeno je i relevantno za Komponentu 1: Integrisano upravljanje i razvoj koridora rijeke Save - Podkomponenta 1.1: Zaštita od poplava, ekološko upravljanje i prilagođavanje klimatskim promjenama koje je usmjereno na izgradnju i sanaciju nasipa na odabranim prioritetnim područjima duž rijeke Save.

Za realizaciju gore definisanih podprojekata, Brčko distrikt BiH je nominovao i imenovao svojim Zaključkom iz 2022. godine Jedinicu kao PIU (engl. Project Implementation Unit), odnosno Jedinicu za implementaciju projekata. Ukupna procjenjena vrijednost podprojekata je predstavljena u tabeli 4.



Tabela 4: Procjenjena vrijednost podprojekata za SDIP

Radovi	Procjenjena vrijednost 2021-2022	Procjenjena vrijednost 2023	Razlika
1. SANACIJA DEPONIJЕ BRČKO DISTRIKTA I ZATVARANJE DEPONIJЕ	BAM 6.252.513,45	BAM 13.795.158,64	BAM 7.542.645,19
2. IZGRADNJA CENTRA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM (LOKACIJA "KLADJE")	BAM 24.954.197,39	BAM 28.318.413,34	BAM 3.364.215,95
3. REGULACIJA DIJELA VODOTOKA/POTOKA "BLIZNA" U BRČKO DISTRIKTU BIH (I dio i dio II)	BAM 1.281.680,00	BAM 1.281.680,00	BAM 0.00
4. REGULACIJA GORNJEG VODOTOKA RIJEKE "BRKE" OD MOSTA U "KOŽARI" PREMA ŽELJEZNIČKOM MOSTU (LIČKI MOST)	BAM 3.929.657,48	BAM 3.929.657,48	BAM 0.00
5. IZGRADNJA TROTOARA I BICIKLISTIČKE STAZE UZ DESNU OBALU/BOK RIJEKE "SAVE"	BAM 12.050.000,00	BAM 12.042.250,00	-BAM 7.750,00
PIU- Jedinica za implementaciju projekata	BAM 900.000,00	BAM 633.000,00	-BAM 267.000,00
SUBTOTAL KM	BAM 49.368.048,32	BAM 60.000.159,46	BAM 10.632.111,14
SUBTOTAL TOTAL EUR	EUR 25.241.482,30	EUR 30.677.594,40	EUR 5.436.112,11

Broj korisnika sa ciljevima podprojekata te dužina planirane regulacije vodotoka u km i obim zaštićenog područja projektom je prezentovana u tabeli 5:

Tabela 5: Kratki prikaz podprojekata za SDIP

Podprojekat	Ishod/cilj podprojekta	Usklađivanje sa regionalnim, nacionalnim i/ili lokalnim strategijama	# korisnika ili # građana zaštićenih od 100-godišnjih poplava	Dužina planirane regulacije vodotoka u km	Obim zaštićenog područja
1. SANACIJA DEPONIJЕ BRČKO	Spriječiti zagađenje okolnih vodotokova koji	DA	82.684 građana Brčko	Nije primjenjivo	11.5 hektara



DISTRIKTA ZATVARANJE DEPONIJE	se nalaze u neposrednoj blizini deponije, kao i zagađenje same rijeke Save		distrikta, od čega 41.839 žena.		
2. IZGRADNJA CENTRA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM (LOKACIJA "KLADJE")	Uspostaviti integrisani sistem upravljanja otpadom koristeći najbolju opciju isplativosti, čime bi se poboljšala zaštita zraka, tla, vode i javnog zdravlja građana Brčko Distrikta.	DA	82.684 građana Brčko Distrikta, od čega je 41.839 žena.	Nije primjenjivo	20 hektara
3. REGULACIJA DIJELA VODOTOKA/POTOKA "BLIZNA" U BRČKO DISTRIKTU BIH (I dio i dio II)	Spriječiti 100-godišnje poplave i smanjiti mogućnost da velike količine smeća, posebno plastičnog, završe u rijeci Savi.	DA	Ukupno minimalno 911 korisnika (od toga 54% - 492 su žene)	0,65 km	16,9 km ²
4. REGULACIJA GORNJEG VODOTOKA RIJEKE "BRKE" OD MOSTA U "KOŽARI" PREMA ŽELJEZNIČKOM MOSTU (LIČKI MOST)	Spriječiti 100-godišnje poplave i smanjiti mogućnost da velike količine smeća, posebno plastike, završe u rijeci Savi.	DA	Minimum 3709 korisnika (od toga 57% su žene)	0,78 km	2919 hektara
5. IZGRADNJA TROTOARA I BICIKLISTIČKE STAZE UZ DESNU OBALU/BOK RIJEKE "SAVE"	Doprinijeti boljem kvalitetu života stanovništva, potaknuti više ljudi na rekreaciju, a samim tim poboljšati zdravlje stanovništva i zaštitu životne sredine.	DA	Preko 100.000, sa procijenjenim minimalnim 55% žena.	Cca 40 km biciklističke staze i 4,4 km trotoara	Cca 12 hektara

Tokom perioda 2024. godine, Jedinica je obavila sljedeće zadatke:

- ✓ Pripremljeno je 10 ključnih dokumenta koji su zahtijevani od Svjetske banke prema Brčko distriktu BiH, a koji su usvojeni od strane Svjetske banke u BiH tokom 2024. godine,
- ✓ Pripremljeni prijedlozi izmjena i dopuna radnih mjesta u Jedinici u skladu sa Pravilima Svjetske banke,
- ✓ Obezbeđeni svi inputi prema Svjetskoj banci potrebnih za proces pregovora koji je završen u 2024. godini,
- ✓ Izvršene su sve pripremne radnje za uspostavljanje sistema okolinskog, upravljačkog i finansijskog menadžmenta projekata od strane Svjetske banke i Jedinice, izuzev zapošljavanja



neophodnih dodatnih resursa (kratkoročno kao konsultanti) u svrhu procesa nabavki i okolišnog upravljanja,

- ✓ Odabrani i angažovani su konsultanti za procese nabavki i okolišno i socijalno upravljanje projektima,
- ✓ Izrađen je i prihvaćen od strane Svjetske banke Standardni operativni priručnik za rad Jedinice na implementaciji podprojekata,
- ✓ Izrađen je i prihvaćen od strane Svjetske banke Okvirni plan nabavki,
- ✓ Predstavnik Jedinice je učestvovao, po ovlaštenju Gradonačelnika Brčko distrikta BiH, na pregovorima o uslovima zajma Svjetske banke, što je rezultiralo pribavljenim odobrenjem Glavnog odbora Svjetske banke za podprojekte Brčko distrikta BiH
- ✓ Potpisan je Sporazum BiH sa Svjetskom bankom, Brčko distrikta BiH sa BiH i Svjetskom bankom
- ✓ Donesen je zaključak Vlade o usvajanju Standardnog operativnog priručnika za rad Jedinice na implementaciji podprojekata,
- ✓ Pripremljeni su nacrti tenderskih dokumenata za projekat sanacije deponije i regulacije dijela vodotoka/potoka "Blizna" u Brčko distriktu BiH.

Pored gore navedenog, a nakon donesenih odluka, odnosno Odluke Skupštine Brčko distrikta BiH o zaduženju Brčko distrikta BiH kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje „Programa integrisanog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa“ i Zaključka Vlade Brčko distrikta BiH o davanju saglasnosti Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova, pristupljeno je izradi akata neophodnih za dalju realizaciju projekata, kao što su:

- Traženje mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH i Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH na potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između Brčko distrikta BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Svjetske banke, te mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH na potpisivanje ugovora za nabavku usluga za konsultanta/icu za nabavke, po projektu koji finansira Svjetska banka;
- Dostavljanje Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovina gore navedenog Supsidijarnog sporazuma i Svjetskoj banci *Project agreement*-a za Program integrisanog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa.

Obzirom na zakonsku obavezu Razvojno – garantnog fonda Brčko distrikta BiH traženja mišljenja za pojedina pitanja, pristupljeno je izradi nacrtu dopisa kojima se Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH dostavljaju na znanje, i to: kopija Ugovora za pružanje konsultantskih usluga i kopija Supsidijarnog sporazuma.

Na osnovu svih gore nabrojanih koraka, a nakon Odluke Vlade Brčko distrikta BiH o davanju saglasnosti, u konačnici je pristupljeno izradi nacrtu:

- Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama između Brčko distrikta BiH i Razvojno – garantnog fonda Brčko distrikta BiH za implementaciju projekata finansiranih od strane Svjetske banke
- Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH za provođenje postupaka nabavke stručnih usluga konsultanta za okolišno i socijalno upravljanje po pravilima



Svjetske banke u skladu sa procedurom koja je propisana pravilima sprovođenja nabavki iz sredstava Svjetske banke, te

- Odluke o imenovanju Komisije za nabavku za provođenje postupaka nabavke stručnih usluga konsultanta za okolišno i socijalno upravljanje po pravilima Svjetske banke u skladu sa procedurom koja je propisana pravilima sprovođenja nabavki iz sredstava Svjetske banke;
- Dopisa kojim se traži mišljenje Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH na zaključivanje ugovora za pružanje konsultantskih usluga čiji će potpisnici biti Razvojno – garantni fond Brčko distrikta BiH i konsultant (Specijalista za upravljanje ekološkim i društvenim rizicima) gđin Denis Fontana.

Ostale aktivnosti Jedinice

Saradnja na pripremi projektnih prijedloga sa drugim institucijama i organima uprave

Tokom jula-avgusta, Jedinica je zaprimila molbu od strane Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za pripremu projektnog prijedloga namijenjenog Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. U svrhu unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja Roma i Romkinja, sredstva u iznosu od 200.000,00 KM dodjeljuju se entitetskim, kantonalnim i službama za zapošljavanje na nivou lokalne samouprave za finansiranje i sufinansiranje projekata kojim se realizuju mjere i pripadajuće aktivnosti iz Akcionog plana za Rome 21/25 koje se odnose na:

- podsticanje zapošljavanja i zapošljivosti Roma,
- osiguravanje sredstava za provedbu programa zapošljavanja Roma,
- podsticanje zapošljavanja Roma u javnom sektoru.

Imajući u vidu da je Jedinica za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova pri Razvojno-garantnom fondu zadužena za pripremu projektnih aplikacija po zahtjevu/molbi nadležnih organa Distrikta, Jedinica je pripremila Zavodu za zaposljavanje Brčko distrikta BiH kompletnu projektnu aplikaciju, što je rezultiralo odobrenjem projekta od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH a Ugovor je potpisan tokom 2024. godine.

Učešće na seminarima, radionicama i edukacijama

Tokom 2024. godine, predstavnice/predstavnici Jedinice su učestvovali na raznim seminarima i radionicama a koji su se odnosili na info sesije za javne pozive donatora, implementaciju projekata od strane relevantnih aktera ili po pozivu trenutnih ili potencijalnih partnera, i to na više od 50 istih, a neka od njih su:


- ✓ Pohañanje Team Building treninga u Termama Ozren, u organizaciji agencije Meet Bosnia.



- ✓ Učešće na online treningu koji je organizovan od strane Svjetske banke – Training on Procurement of Works and Application of Rated Criteria: virtual training, April 29 – 30, 2024, 14:0 – 17:00 Kyiv time;
- ✓ Učešće na dvodnevnoj obuci (3. i 4. juli 2024. godine) pod nazivom „Priprema specifičnih dokumenata za korištenje prepristupne pomoći Evropske unije“ koja je organizovana u Brčkom od strane Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine;
- ✓ Prisustvovanje zvaničnom predavljanju "Plana upravljanja otpadom u Brčko distriktu BiH".
- ✓ Pohadaње seminara "Pripremnі seminar za provedbu javnih nabava u 2025. godini" u Sarajevu.
- ✓ Učešće i prisustvo na Prvom prekograničnom startup forumu u Brčko distriktu BiH (NESSESER projekt).
- ✓ Prisustvo na konferenciji Instituta za planiranje i razvoj Brčko distrikta BiH pod nazivom "Izazovi lokalnih zajednica u praćenju klimatskih promjena sa aspekta prostornog planiranja".
- ✓ Obuka – KOBO program (platforma koja omogućava prikupljanje, upravljanje i analizu podataka, najčešće korištena za istraživanja, anketiranje i monitoring),
- ✓ Obuka za pisanje biznis planova,
- ✓ Učešće na implementaciji 27 modula biznis treninga trenera za pružanje usluga inkubatora.

Drugi o nama

Na pretraživaču *Google*, moguće je pronaći više od 100,000 informacija o projektima koje realizira Jedinica sa preko 12,000 pregleda samo tokom 2024. godine. Odnosno, kroz *Google* pretraživač, može se vidjeti više od 2,800 rezultata o projektu NESESER te preko 24,500 o projektu SE!!! Samo kroz jednu od stotine aktivnosti koje je sprovela Jedinica, riječ je o otvaranju Poslovnog inkubatora u Brčko distriktu BiH, informaciju je vidjelo skoro 7,000 osoba, kako je to prezentirano na isječku dole.



Neki od linkova koji mogu poslužiti za pribavljanje više informacija o promociji i vidljivosti rada Jedinice / RGFBD se mogu pronaći na sljedećim poveznicama:

- ✓ Web stranica Jedinice i RGFBD – <https://rgfbd.com/o-nama/jedinica-za-medunarodne-projekte>
- ✓ LinkedIn profil Jedinice - <https://www.linkedin.com/in/jedinica-za-implementaciju-projekata-rgfbd-932917245/?originalSubdomain=ba>
- ✓ Facebook profil RGFBD - <https://www.facebook.com/razvojnogarantnifondbrckodistrikta>
- ✓ SEI projekat - <https://seibrcko.ba/>

Projekat [NESESER](https://www.neseser.rgfbd.com/) – web stranica projekta na linku https://www.neseser.rgfbd.com/?fbclid=IwAR02cyGZ_NJ6oHkt74MQNwSegefkkjJ8XE4z8mNx_mwbqrlYs9MQS0MqEhgY ili FB stranici <https://www.facebook.com/neseser.bih.srb>

Neki od medijskih objava iz 2024. godine

- ✓ <https://www.neseser.rgfbd.com/2024/09/30/svecano-otvoren-poslovni-inkubator-neseser-projekta-u-brckom/>
- ✓ <https://realno.ba/2024/09/27/brcko-otvoren-poslovni-inkubator-u-sklopu-projekta-neseser/>
- ✓ <https://srb-bih.org/ba/neseser-business-incubator-officially-opened-in-brcko/>
- ✓ <https://radiobrcko.ba/vijesti-brcko/brcko-otvoren-poslovni-inkubator-u-sklopu-projekta-neseser/>
- ✓ <https://cbibplus.eu/neseser-business-incubator-officially-opened-in-brcko/>
- ✓ <https://www.otisak.ba/u-okviru-projekta-neseser-potpisani-sporazumi-s-buducim-stanarima-poslovnog-inkubatora/>
- ✓ <https://www.ebrcko.net/vijesti/vijesti-brcko/95742-u-brckom-otvoren-poslovni-inkubator-za-podrsku-start-up-preduzecima.html>



Projekat "ROMACTED II"

- ✓ <https://radiobrcko.ba/vijesti-brcko/imenovana-interresorna-radna-grupa-distrikta-u-okviru-romacted-ii-programa/attachment/romacted-2/>
- ✓ <https://brcko24.info/2024/02/08/brcko-na-prutacama-otvorena-ucionica-za-pripremnu-nastavu/>
- ✓ <https://fena.ba/article/1566682/brcko-na-prutacama-otvorena-ucionica-za-pripremnu-nastavu>

Projekat SEI – Socio-ekonomska inkluzija u Brčko distriktu BiH

- ✓ <https://seibrcko.ba/>
- ✓ <https://nula49.com/brcko/inkluzija-u-praksi-radnici-sei-centra-brcko-u-posjeti-tuzlanskom-klubu-zmajevu-srce/>
- ✓ <https://www.otisak.ba/sei-centar-brcko-distrikt-potpisani-ugovori-s-aplikantima-za-realizaciju-poslovnih-ideja/>
- ✓ <https://radiobrcko.ba/vijesti-brcko/u-sredistu-paznje-poslovni-inkubator-u-okviru-sei-centra/>
- ✓ <https://realno.ba/2024/07/10/potpisani-ugovori-o-radu-sa-cetiri-zaposlenika-sei-centra-brcko/>

Projekat "Mladi heroji"

- ✓ https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=874969087946523&id=100063003201043&_rdr
- ✓ <https://www.facebook.com/radiobrcko/posts/u-sklopu-programa-mladi-heroji-osna%C5%BEivanje-mladih-bih-na-nivou-zajednice-koji-im/990816276383422/>

Projekat "LADY"

- ✓ <https://interreg-hr-ba-me.eu/project/project-library/lady/>
- ✓ <https://www.hgi-cgs.hr/lady/>
- ✓ <https://www.hgi-cgs.hr/hrvatski-geoloski-institut-vodeci-partner-novog-interreg-projekta-lady/>